



## 諸施策進捗について【vol.3】

### 「IT 改革」進捗のお知らせ 業務改革プロジェクト R-NAVI(アールナビ)について

株式会社レナウンは中期経営方針 RMAP 発表当初より、更なる事業構造改革として効率経営の追求と利益体質への転換に向け各種施策を掲げています。その施策は中期経営方針発展プランの RRMAP(ダブルアールマップ)にも引き継がれ、実現を目指しております。

2011年2月期は当社にとって再生フェーズの最終段階であり、2011年3月から始まる再成長フェーズに向け確固たる経営基盤を整えるため、RRMAP 施策の一つである「IT 改革」に着手し、業務改革プロジェクト R-NAVI(アールナビ)を立ち上げました。

#### R-NAVI とは

昨年立ち上げた“RENOWN・New Action for Valuable Innovation ー価値ある革新のための新しい行動”を略した業務改革プロジェクトで、代表取締役社長の北畑稔がプロジェクトオーナーを務めています。

#### R-NAVIの基本方針

プロジェクトの目的は単なるシステムの刷新ではなく、RRMAP施策を実現、達成させるための「あるべき業務プロセス」を検討し、それを支えるために本当に必要な「情報システム」とは何かというスタンスに立ってシステムを実導入していくことです。

#### 【三つのテーマ】

- ①管理手法や業務プロセスの最適化
- ②的確な情報提供基盤の確立
- ③シンプルでローコストなIT環境の構築

#### ビジネスコンサルタントとの取り組み

ノウハウや実績も豊富な、世界トップクラスのビジネスコンサルタントの支援を受け、「あるべき業務プロセス」を共に考え、可能な限りシンプルで、初期投資、ランニングコストの小さな、レナウンにとって必要かつ十分なシステムの導入を目指します。

#### 2011年2月期の進捗と今後の予定

2011年2月期はグランドデザインフェーズとして、RRMAPを実現させるために、あるべき姿の検討と具体的なアクションプランを明確化させます。

2011年3月の新年度から、2013年2月までの2年間を実導入フェーズとします。

# R-NAVI概要およびスキーム

